



Raport de implementare  
Proiect CNFIS-FDI-2022-0523

Titlu proiect:

**Creşterea polifuncţionalităţii şi multidisciplinarităţii bazelor didactice şi de practică la standarde specifice unui învăţământ modern (POLIBAD 2022)**

**Domeniu 3: Asigurarea funcţionării în bune condiţii a grădinilor botanice universitare, a staţiunilor didactice, a bazelor de practică şi a altor infrastructuri de susţinere a activităţilor didactice, din cadrul universităţilor, folosite pentru instruirea studenţilor**

Proiectul **“Creşterea polifuncţionalităţii şi multidisciplinarităţii bazelor didactice şi de practică la standarde specifice unui învăţământ modern”**, finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituţională – competiţia FDI 2022, cu cofinanţare din partea Universităţii Transilvania, a fost implementat în perioada martie-decembrie 2022 şi a avut ca scop asigurarea polifuncţionalităţii şi multidisciplinarităţii bazelor didactice şi de practică Sânpetru şi Gârcini ale Universităţii Transilvania din Braşov la standarde specifice unui învăţământ modern.

Obiectivele proiectului au vizat:

**01. Dezvoltarea infrastructurii didactice şi de practică specifice medicinei/neuroştiinţelor la baza didactică Sânpetru.**

A1.1. Echiparea şi dotarea unui laborator pentru medicină/neuroştiinţe.

**02. Dezvoltarea infrastructurii didactice şi de practică specifice oenologiei la baza didactică Sânpetru. (Umbrar Oenologie, Tir virtual si boxa depozitare).**

A2.1. Amenajarea unor modele de construcţii uşoare din lemn (umbrar oenologie, boxă depozitare deşeuri şi copertină laborator tir virtual).

**03. Dezvoltarea infrastructurii didactice şi de practică specifice creşterii intensive a fazanilor la baza didactică Sânpetru. (Vetilaţie hale pui – materiale)**

A3.1. Materiale pentru dezvoltarea unui sistem de exhaustare la halele de pui.





**04. Instalare, conectare hidrofor – Dezvoltare infrastructură rețea apă potabilă și menajeră.**

A4.1. Materiale pentru conectare și instalare hidrofor.

**05 Dezvoltare instalație furnizare servicii internet (rețelistică – Rack, patch, panel, switch, UPS etc.)**

A5.1. Materiale pentru extinderea rețelei de internet.

**06 Amenajarea unui laborator energii regenerabile (foraje și serpentine)**

A6.1. Lucrări de amenajare a unui laborator de energii regenerabile (foraje și serpentine).

**07 Materiale și echipamente pentru automatizare și monitorizare pentru solare**

A7.1. Materiale și echipamente pentru automatizare și monitorizare pentru solare.

**08. Dezvoltarea infrastructurii pentru creșterea intensivă a păstrăvilor la baza didactică Gârcin (reparații infrastructură bazine piscicole: cămine, vane și hidroizolații laboratoare demisol)**

A2.1. Lucrări de reparații a infrastructurii didactice (hidroizolații).

A2.2. Materiale pentru eliminarea pierderilor de apă la cămine (vane).

**09. Prezentarea bazelor didactice ale universității și a ofertei educaționale și de practică a acestora**

A9.1. Elaborarea și publicarea a câte 500 de pliante de prezentare pentru fiecare din cele două baze didactice și de practică și a unui film scurt de prezentare a celor două baze didactice și de practică.

A9.2. Organizarea unor vizite tematice de câte o zi pentru studenții universității și din alte universități (minim 100 de studenți – 4 vizite x 25 studenți) și elevi din mediul preuniversitar (minim 100 de elevi – 4 vizite x 25 elevi) în cele două baze didactice și de practică în vederea prezentării acestora și a modelelor pilot de furnizare combinată a cunoștințelor în format digital și „in situ”.



## Raport execuție bugetară

Nr. crt.	DENUMIRE CAPITOL BUGET	TOTAL VALOARE PROIECT [LEI]		VALOARE CHELTUITĂ ȘI ANGAJATĂ	
		APROBATĂ MEC	COFINANȚARE	APROBATĂ MEC	COFINANȚARE
I.	Cheltuieli de personal	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
I.1.	din care, cheltuieli de management	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
II.	Cheltuieli materiale	338.000,00	500.000,00	338.000,00	500.000,00
III.	Alte cheltuieli eligibile	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
IV.	Alte cheltuieli finanțate din veniturile proprii ale universității	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (pe tipuri de finanțare)</b>		<b>380.000,00</b>	<b>576.500,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>576.500,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>956.500,00</b>		<b>956.500,00</b>	

Director proiect,  
ing. Marius STROE